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Jarðverkfræðingur



Staðannúna

ÅL1-L6 ~ 5,2 km

ÅL7-L8 ~ 2,1 km

ÅL9-L10 ~ 1,6 km

ÅL12-L13 ~ 1,8

ÅL15-L16 ~  1 km

ÅVegir ~ 3 km

ÅVinnuvegir ~ 14 km

ÅHraunvegir ~ 2,1 km

ÅHitaveita ~ 900 m

ÅKalt vatn ~ 400 m

Svartsengi
10 nóvς22 des
Eldgos 18. des
Eldgos 8. feb

L7 2. jan
Eldgos 14 jan
L12 4. feb
Eldgos 14 mars



Tímalína

Å25.10.2023 Landrisog skjálftahrinahefst

Å10.11.2023 kvikuhlaup, bærinnrýmdur

Å18.12.2023 Eldgos (kvöldmánudagur)

Å14.01.2024 Eldgos (morgunsunnudagur)

Å08.02.2024 Eldgos (morgunfimmtudagur)

Å02.03.2024 kvikuhlaup15:20 laugardagur

Å14.03.2024 Eldgos (kvöldlaugardagur)

Å21.03.2024 ApalhraunsáhlaupL7-L12



18. desember

ÅHátt í 4 km sprungureinfrá
HagafelliaðStóraSkógfelli

ÅHraunaðmestutil austursog 
norðurs

ÅEngarskemmdirá mannvirkum

ÅVarnargarðarvið Svartsengi
nánastklárir

ÅVegskörðumlokaðtil hálfs

ÅFljótlegaljóst aðhrauniðfer 
ekki aðSvartsengi



14. janúar

ÅSprungureinfrá Hagafellitil suðurs
aðGrindavík í gegnumL7

ÅEldgos við Norðurhóp

Å3 húsundir hrauneðabrunnin

ÅHraunmeðframöllum L7 og aðhluta
til yfir garðinum

ÅYfirflæðivið Grindavíkurveg

ÅGrindavíkuræðónýt

ÅKaldavatnslögnskemmden starfhæf

ÅRafstrengurtil Grindavíkurónýtur
eftir 3 daga

ÅMiklar jarðskjálftaskemmdirí 
Grindavík



14. Janúar- sun

ÅUm 300 m skarðvar í garðinumvið
þarsemGrindavíkurvegurþveraðiL7

ÅSkarðilokað+ L7 kýfðurupp og 
byrjaðá L8 + L8 skörunyfir Grdveg

ÅNýhálffrágenginheitavatnslögní 
skurðisemfór undir hrauntengdá 
mánudagskvöld

ÅUndirnýju lögninnivar ný Ø 400 
kaldavatnslögn

ÅAST stöðvarvinnuvið lokuná skarði
áðuren fullri hæðer náð

ÅYfirflæðium skarðiðog yfir mælahús
fyrir kaldavatnið.



14. Janúar- sun

ÅLoftlínatengdvikusíðaryfir hraunið

ÅNýhálffrágenginheitavatnslögní 
skurðisemfór undir hrauntengdá 
mánudagskvöld

ÅFleygunniður á mælahúsfyrir kalt
vatn byrjará þriðjudegi

ÅNæstu2 vikur fleygaðar2 holur í 
gegnumnýjahraunið.

ÅVatnskælingí fyrstaskiptisíðaní 
vestmannaeyjum, virkaðireyndar
ekkertsérlegavel



8. febrúar

ÅSprungureinfrá Hagafellitil
norðursaðStóraSkógfelli

ÅMikið hraunrennsliaðSvartsengi

ÅGrindavíkurvegurog Blálóns
vegurundir hraun

ÅNjarðvíkuræðónýt

ÅReykjanesiðán hitaveitu

ÅKaldavatnslögnfrá Lágum
starfhæf

ÅLjósleiðararvið kaldavatnslögn
starfhæfir



Grindavíkurvegurog Njarðvíkuræð

9. febrúar2024 D-day -1



8. febrúar

ÅØ 700 hitaveitulögní skurði
óvarin

ÅNáðistaðkomasandiyfir, lögn
tengdog hleyptá á
föstudagskvöldςlögnspringur

ÅHraðsuðukeppninhefstá 
laugardagsmorgnihleyptá á
sunnudegskvöld

ÅVinnuslóðvestanvið hraun
aðfararnóttföstudags

ÅSunnudagurςLava Road 1



8. febrúar

ÅNjarðvíkuræðØ 500 gufulögn

ÅVeguryfir hrauniðmiðjandagá 
laugardegi. Innan við 2 sólarhr.

ÅÞykkthraunsmestum 7 m

Å400+ m yfir hraun, heildarlengd
500 m

ÅÍ framhaldinufyllt yfir á 
Hraunbrautog sett hlífðarfylling
á rest af Njarðvíkuræðtil
norðurs.



14. mars

ÅSprungureinvið sundahnjúkaN-S 
sprunga

ÅKvikuhlaup2. mars, greinilega
öðruvísihegðun

ÅMikið hraunrennsliaðGrindavík í 
áttina meðframjanúarröðog L12

ÅEinnigflæðiaðSvartsengi

ÅEftir fyrstasólarhringinnhægist
mikiðá hraunrennsli

ÅGrindavíkurveguraftur undir
hraun.

ÅÁskorunaðdreifa tækjumá alla
staðium nóttina



14. mars

ÅLava Road V2.0

ÅEldgos ennþáí gangi

ÅByrjaðá þriðjudagskvöld

ÅVegavinnulokiðá aðfaranótt
laugardags

Å400 m

ÅLeguhliðraðtil aðstandaekki 
uppúr hrauninu.

Å500 °C við botn fyllingar

ÅTilraunmeðloftunarrör

Å21. mars, apalhraunsemleggstá 
L7 og L12 og í framhaldinu
námuna



14. mars

Å21. mars, apalhraunsemleggstá 
L7 og L12 og í framhaldinu
námuna

ÅMelhólsnámafyllist af hrauni

ÅEftir þaðmestuppsöfnunuppvið
gígog undanhlaupí jöðrum
ofarlegaí hraunbreiðunni

ÅGróðureldarum páskana


